



>Retouradres

Airbus Netherlands B.V.



Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Rijnstraat 8
Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Contactpersoon



Datum 17 september 2025
Betreft Subsidieverlening inzake deelproject 'STB2 ICEFlight'

Ons kenmerk

IENW/BSK-2025/242265

Uw kenmerk

Aanvraag d.d. 11 november 2024

Bijlagen

4

Geachte



Met uw aanvraag van 11 november 2024 vraagt u, namens Airbus Netherlands (hierna: Airbus), in navolging van een investeringsvoorstel voor het Nationaal Groeifonds (NGF), subsidie voor het deelproject '*Innovative Cryogenic Electric Flight*' (hierna: ICEFlight)', als onderdeel van het NGF-programma 'Luchtvaart in Transitie' (hierna: LiT). U doet deze aanvraag mede namens:

- GKN Fokker Aerospace B.V. (Hierna: GKN Fokker);
- Airbus UpNext SAS;
- 
- 
- Cryoworld B.V. (hierna: Cryoworld);
- Stirling Cryogenics B.V., en;
- Futura Composites B.V. (hierna: Futura Composites)

De aanvraag heeft betrekking op de toegekende middelen voor het NGF-deelproject ICEFlight. Ik beschouw u, Airbus, en de hiervoor genoemde begunstigden ieder afzonderlijk als subsidieontvanger in de zin van deze beschikking. Alle in deze beschikking opgenomen verplichtingen zijn op iedere begunstigden als subsidieontvanger van toepassing.

U bent voor de hiervoor genoemde begunstigden gemachtigd om als penvoerder op te treden. Vanwege uw rol als penvoerder wordt – waar in paragraaf 'subsidieverplichtingen' wordt verwezen naar 'u' – van u verwacht dat u toezicht houdt op het voldoen aan de subsidieverplichtingen (mede) namens ieder van de begunstigden, en de informatie die op grond van de betreffende verplichtingen moet worden opgeleverd, gecoördineerd en namens alle begunstigden, indient. U zal tevens als eerste aanspreekpunt voor mijn ambtenaren fungeren. Ik verzoek u als penvoerder de begunstigden een afschrift van deze subsidie toe te zenden.

Datum
17 september 2025

Ons kenmerk
IENW/BSK-2025/242265

Concreet vraagt u, mede namens de andere hiervoor genoemde partijen, een subsidie van in totaal [REDACTED],- voor uitvoering van het deelproject ICEFlight. De totale subsidie voor ICEFlight van [REDACTED] is gesplitst in een onvoorwaardelijk toegekend deel (65%) van € [REDACTED] en een voorwaardelijk (35%) toegekend deel van € [REDACTED]. Deze beschikking heeft betrekking op het onvoorwaardelijk toegekende deel.

De aanvraag, de daarbij behorende bijlagen vormen samen de gegevens en bescheiden zoals genoemd in artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de basis voor deze subsidiebeschikking.

In mijn administratie is uw aanvraag bekend onder zaaknummer 31212365 en de volgende nummers per subsidieontvanger:

Subsidieontvanger	Nummer
Airbus Netherlands B.V.	[REDACTED]
Airbus UpNext SAS	[REDACTED]
GKN Fokker Aerospace B.V.	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
Futura Composites B.V.	[REDACTED]
Stirling Cryogenics B.V.	[REDACTED]
Cryoworld B.V.	[REDACTED]

Met deze brief beslis ik op uw aanvraag.

Inleiding en procesverloop

Context bij de aanvraag: Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groei Fonds (NGF) trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 11 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op 2 terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei van Nederland in lijn met de kabinetsdoelstellingen.

Deze 2 terreinen zijn Kennisontwikkeling en Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie.

De doelstellingen van het NGF maken het mede mogelijk voor Nederland om de transitie te maken naar een duurzame economie en samenleving. De daarmee gepaarde innovatiekracht leidt tot continuerende, nieuwe en groeiende bedrijvigheid in Nederland. Met het NGF wordt ervoor gezorgd dat investeringen kunnen worden gedaan om grote uitdagingen zoals de klimaatverandering aan te gaan, maatschappelijke opgaven toekomstbestendig aan te pakken en te versnellen.

Voordat activiteiten uit het NGF kunnen worden gefinancierd en uitgevoerd dienen een aantal stappen te worden doorlopen. In de toekenningfase worden vanuit vakdepartementen en coördinerende bewindspersonen voor de twee pijlers investeringsvoorstellen ingediend bij de toegangspoort voor het NGF.

De onafhankelijke Adviescommissie Nationaal Groeifonds (Adviescommissie NGF) beoordeelt de door de toegangspoort doorgeleide investeringsvoorstellen en adviseert het kabinet. Op basis van het advies van de Adviescommissie NGF besluit het kabinet over het toekennen van bijdragen uit het NGF aan activiteiten (NGF-projecten). De toegekende NGF-bijdragen worden na parlementaire autorisatie als NGF-middelen in de vorm van budgetoverboekingen verwerkt op de departementale begrotingen of begrotingsfondsen van de relevante vakdepartementen die deze middelen vervolgens kunnen inzetten voor NGF-projecten. Daarmee vangt de fase aan van het door de relevante vakdepartementen daadwerkelijk beschikbaar stellen van de NGF-middelen aan de NGF-projecten. Uw voorstel heeft deze stappen succesvol doorlopen.

Toekenning NGF-bijdrage

Op basis van het positieve advies van de Adviescommissie NGF heeft het kabinet besloten tot toekenning van € [REDACTED],- voor het deelproject ICEFlight, waarbij de subsidie is gesplitst in een onvoorwaardelijk toegekend deel (65%) van € [REDACTED] en een voorwaardelijk (35%) toegekend deel van € [REDACTED]. Hierbij geldt dat enkel de kosten die worden gemaakt ná indiening van de subsidieaanvraag in aanmerking komen voor subsidieverlening.

Beoordeling aanvraag

Activiteiten

Airbus leidt een initiatief om vliegtuigen met vloeibare waterstof (LH₂) te ontwikkelen, gericht op het bereiken van emissievrije vluchten in 2050.

In samenwerking met Nederlandse partners, onderzoekt Airbus het gebruik van LH₂ als brandstof en als koelbron om de prestaties van de aandrijflijn van vliegtuigen van de volgende generatie te verbeteren door middel van innovatieve elektrische technologieën, supergeleiding en hypergeleiding.

De activiteiten en beoogde resultaten binnen het project zijn verdeeld over de onderstaande werkpakketten:

Werkpakket	Beoogde resultaten
WP2 Vliegtuig kennisontwikkeling voor integratie	Het doel van dit werkpakket is 1) om de vliegtuigbehoeften over te dragen aan de Nederlandse gemeenschap om de ontwikkeling van relevante producten en testmiddelen te faciliteren. Daarnaast beoogt het systeem- en apparatuurspecificaties voor vliegtuigtoepassingen vast te stellen evenals het afstemmen van de

	roadmap met GKN om vooruitgang te boeken richting een demonstratievlucht. 2) diepgaande kennis opdoen van vacuümkamerprestaties onder vliegtuigcondities voor ontwerptimalisatie en betrouwbaarheidsverbetering op componentniveau. Daarnaast beoogt het een uitgebreid begrip op systeemniveau te ontwikkelen van de integratie en operationele effectiviteit van cryogene koelsystemen, met focus op systeembesturing, faalanalyse, onderhoud en operaties. Verder streeft dit werkpakket ernaar een studierapport te leveren over vacuümmanagement in een vliegtuigomgeving en een testrapport over LH2- en heliumbeheer tijdens vliegtuigoperaties
WP3 GKN Technologische Ontwikkeling voor Cryogene LH2 Vliegtuigvoortstuwing	Het doel van dit werkpakket is gedetailleerde kennis te vergaren over de ontwerp- en productievereisten van elk component binnen de elektrische en cryogene circuits van het waterstof-elektrische voortstuwingssysteem. Via testen en integratie wordt gefocust op de ontwikkeling tot TRL4 van een cryogeen gekoeld elektrisch netwerk en een cryogeen heliumkoelcircuit voor integratie in het door GKN ontwikkelde waterstof-elektrische voortstuwingssysteem.
WP4 Betrouwbaarheidsbeoordelingen van componenten	Het doel van dit werkpakket is materialen en componenten te karakteriseren onder specifieke omstandigheden en hun betrouwbaarheid te beoordelen in cryogene en vliegtuigomgevingen. Daarnaast beoogt het aanbevolen werkwijzen vast te stellen voor het gebruik van specifieke materialen en componenten in cryogene apparatuur voor LH2-aangedreven vliegtuigen. Het werkpakket focust daarnaast op het opstellen en delen van

Bestuurskern
Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum
17 september 2025

Ons kenmerk
IENW/BSK-2025/242265

	analyserapporten en karakteriseringsresultaten om verdere ontwikkelingen in dit vakgebied te ondersteunen.
WP5 Kwalificatie testopstellingen voor Apparatuur	Het doel van dit werkpakket is inzichten te verkrijgen in de prestaties en betrouwbaarheid van cryogene uitrusting onder verschillende omstandigheden. Het werkpakket richt zich op de voorbereiding van de fabricage van wereldklasse testopstellingen tot aan de kritische design review.
WP6 Geïntegreerde Cryogene Koeling Testopstelling	Het einddoel van dit werkpakket is inzicht te verkrijgen in het dynamische gedrag van het systeem onder zowel normale als abnormale bedrijfsomstandigheden en het analyseren van de interactie tussen het systeem en LH2. In fase 1 richt het werkpakket zich op het ontwikkelen van een "voorlopige versie" van een geïntegreerd cryogeen koeling testplatform van wereldklasse voor gebruik bij TRL4-tests en ter voorbereiding op/lering voor de volledige demonstratie in fase 2.

Staatssteun

Het verstrekken van subsidie mag niet leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Hierbij geldt dat staatssteun in beginsel verboden is. Een steunmaatregel kan echter verenigbaar zijn met de interne markt, als deze valt binnen de juridische kaders van de Europese Commissie of door haar is goedgekeurd. Op deze subsidie is de AGVV van toepassing waarbij bepaalde categorieën steun met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Informatie over dit besluit wordt op grond van artikel 9, eerste lid, van de AGVV, gemeld aan de Europese Commissie (EC). De tekst van het besluit wordt gepubliceerd op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Tevens zal er op grond van artikel 9, eerste lid en onderdeel c, van de AGVV, informatie over de steun per onderneming worden gepubliceerd boven de in dat artikel genoemde drempels.

Ik wijs u erop dat de EC nog gedurende tien jaar na de verlening van deze subsidie deze achteraf kan controleren. Ik raad u daarom aan de relevante documenten met betrekking tot deze subsidie te bewaren.

Datum
17 september 2025

Ons kenmerk
IENW/BSK-2025/242265

Airbus Netherlands B.V.

De te verrichten activiteiten van Airbus Netherlands B.V. onder WP2, WP3, WP4, WP5 en WP6 zien op het uitvoeren van industrieel onderzoek. Daarom kan worden geoordeeld dat de activiteiten van Airbus Netherlands B.V. onder WP2, WP3, WP4, WP5 en WP6 vallen onder artikel 25, tweede lid, onder b jo. artikel 2 onder 85 AGVV: industrieel onderzoek.

Airbus UpNext SAS

De te verrichten activiteiten van Airbus UpNext SAS onder WP2, WP3, WP4, WP5, en WP6 zien op het uitvoeren van industrieel onderzoek. Daarom kan worden geoordeeld dat de activiteiten van Airbus UpNext SAS onder WP2, WP3, WP4, WP5 en WP6 vallen onder artikel 25, tweede lid, onder b jo. artikel 2 onder 85 AGVV: industrieel onderzoek.

GKN Fokker Aerospace B.V.

De te verrichten activiteiten van GKN Fokker Aerospace B.V. onder WP3, WP4, WP5 en WP6 zien op het uitvoeren van industrieel onderzoek. Daarom kan worden geoordeeld dat de activiteiten van GKN Fokker Aerospace B.V. onder WP3, WP4, WP5 en WP6 vallen onder artikel 25, tweede lid, onder b jo. artikel 2 onder 85 AGVV: industrieel onderzoek.

[REDACTED]

Cryoworld B.V.

De te verrichten activiteiten van Cryoworld B.V. onder WP3 zien op het verrichten van industrieel onderzoek. Daarom kan worden geoordeeld dat de activiteiten van Cryoworld B.V. vallen onder artikel 25, tweede lid, onder b jo. artikel 2 onder 85 AGVV: industrieel onderzoek.

Futura Composites B.V.

De te verrichten activiteiten van Futura Composites B.V. onder WP3 zien op het verrichten van industrieel onderzoek. Daarom kan worden geoordeeld dat de activiteiten van Futura Composites B.V. vallen onder artikel 25, tweede lid, onder b jo. artikel 2 onder 85 AGVV: industrieel onderzoek.

Stirling Cryogenics B.V.

De te verrichten activiteiten van Stirling Cryogenics B.V. onder WP3 zien op het verrichten van industrieel onderzoek. Daarom kan worden geoordeeld dat de activiteiten van Stirling Cryogenics B.V. vallen onder artikel 25, tweede lid, onder b jo. artikel 2 onder 85 AGVV: industrieel onderzoek.

Bestuurskern
Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum
17 september 2025

Ons kenmerk
IENW/BSK-2025/242265

[REDACTED]

[REDACTED]

Besluit

Hierbij verleen ik aan de aanvragers een subsidie van in totaal €21.166.423,- voor het deelproject STB2 ICEFlight, als onderdeel van het NGF-programma 'Luchtvaart in Transitie'.

Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen, waaronder de BTW. Belastingen en BTW wordt niet gesubsidieerd, tenzij de subsidieontvanger kan aantonen dat deze belastingen niet teruggevraagd kunnen worden (bijvoorbeeld met een schriftelijke uitspraak van de betreffende inspecteur der belastingen).

Het bedrag is als volgt opgebouwd:

Subsidieontvanger	Gevraagde subsidie (k€)	Eigen financiering (k€)	Totale kosten (k€)	Steunintensiteit
Airbus Netherlands B.V.	589,2	589,2	1.178,4	50%
Airbus UpNext SAS	3.290,1	3.290,1	6.580,2	50%
Cryoworld B.V.	155,0	155,0	309,9	50%
Futura Composites B.V.	728,2	728,2	1.456,4	50%
GKN Fokker Aerospace B.V.	5.405,0	5.405,0	10.809,9	50%
Stirling Cryogenics B.V.	211,4	211,4	422,7	50%
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Totaal	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

De subsidie is gebaseerd op artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht.

Waar moet u aan voldoen?

U moet voldoen aan de verplichtingen in de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de subsidie en aan al hetgeen in deze beschikking is opgenomen. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de eventuele gevolgen bij niet-naleving.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie:

- Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 (Subsidies);
- Aanbestedingsregelgeving;
- Staatssteunregelgeving, artikelen 107 t/m 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de bijbehorende verordeningen en Verordening (EU) nr. 651/2014, PbEU 2014, L 187 (Algemene groepsvrijstellingsverordening, AGVV).

De wet- en regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

Subsidieverplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

Algemene subsidieverplichtingen

1. U voert het project volledig uit overeenkomstig het bij de aanvraag ingediende plan, de Project Specifieke Afspraken (PSA) tussen mij en de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën en het projectbeheersplan Luchtvaart in Transitie (hierna projectbeheersplan). Dit plan is bijlage 2 van deze beschikking en wordt separaat beschikbaar gesteld evenals herziene versies.
2. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig, of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
3. U dient voor elke essentiële wijziging in de aard of de uitvoering ten opzichte van de aanvraag mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen. Geen toestemming is vereist voor de volgende wijzigingen van de in deze beschikking en het onderliggende deelprojectplan:
 - a. Gespecificeerde kostenposten, indien als gevolg van deze wijziging de omvang van een kostenpost niet meer dan 15% wijzigt;
 - b. Gespecificeerde mijlpalen, indien als gevolg van deze wijziging het oplevermoment van een mijlpaal niet meer dan 3 maanden wijzigt;
 - c. Gespecificeerde Key Performance Indicators (KPI's), indien als gevolg van deze wijziging een KPI, zoals opgenomen in de PSA of het deelprojectplan, niet meer dan 15% afwijkt.

Aan mijn toestemming kan ik nadere verplichtingen verbinden.

4. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij de door u ingediende begroting en daaruit te allen tijde op eenvoudige- en duidelijke wijze de rechtstreeks tot het project te rekenen kosten kunnen worden afgelezen.
5. Op mijn verzoek dient u, in lijn met het projectbeheersplan, inlichtingen te verschaffen over de voortgang of resultaten van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek medewerking te verlenen aan een (tussen)evaluatie van het beleid op grond waarvan deze subsidie is verstrekt. Deze verplichtingen gelden tot vijf jaar na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling.

6. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van betalingsproblemen, de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling aan u of tot faillietverklaring van u.
7. Zoals aangegeven in het projectbeheersplan dienen jaarlijks voortgangsrapportages voor de Fondsbeheerders en driemaandelijkse voortgangsrapportages aan het Ministerie van I&W (hierna: I&W) te worden opgesteld. Hiertoe zendt u een voortgangsrapportage waarin ten minste een inhoudelijke- en financiële tussenrapportage over de daaraan voorafgaande periode en een vooruitblik op de komende periode is opgenomen. In deze rapportage wordt voor het inhoudelijk deel minimaal een toelichting gegeven op de mijlpalen, risico's, beheersmaatregelen, kwaliteitsborging en afwijkingen en/of wijzigingen. Ook wordt de relatie gelegd tussen de inhoudelijke- en financiële voortgang. In overeenstemming met het projectbeheersplan zijn de volgende generieke rapportagemomenten vastgesteld aan het Projectbureau LiT (PB) (zodat deze gelijk loopt met de reguliere voortgangsrapportages voor de Fondsbeheerders):
 - o 15 januari voor het vierde kwartaal van het voorgaande jaar;
 - o 15 april voor het eerste kwartaal van het lopende jaar;
 - o 01 augustus voor het tweede kwartaal van het lopende jaar.
 - o 15 oktober voor het derde kwartaal van het lopende jaar.

De eerste voortgangsrapportage zal een rapportage van de volledige opstartperiode en het betreffende kwartaal bevatten.

8. De start van het deelproject is op 11 november 2024. Het einde van het deelproject op 1 juli 2027.
9. Uiterlijk binnen 13 weken na afronding van dit project, uiterlijk 30 september 2027, dient u bij mij een verzoek om subsidievaststelling in. Het verzoek tot subsidievaststelling dient minimaal vergezeld te gaan van de volgende stukken:
 - a. Eindrapportages in lijn met het projectbeheersplan waarin verloop en eindresultaten van het gesubsidieerde project zijn vastgelegd;
 - b. Een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks tot het project toe te rekenen werkelijk gemaakte kosten, opgesteld in overeenstemming met de door u ingediende begroting;
 - c. Een controleverklaring (bij meer dan €125.000 vastgestelde subsidie) afgegeven door uw accountant in lijn met bijgaand controleprotocol (bijlage 3). Of een directieverklaring ondertekend door een daartoe bevoegd bestuurder voor de begunstigden met minder dan €125.000 subsidie.
10. U voert het project uit in overeenstemming met de verplichtingen, opgenomen in artikel 25 van EU Verordening 651/2014 en deze beschikking.
11. U dient bij de uitvoering van alle (subsidiabele) activiteiten rekening te houden met de mededingingsregels en volgens de daarin gestelde kaders te handelen.
12. U dient voor de duur van het project en voor een periode van 5 jaar na afronding van het project mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen voor:

- a. de verplaatsing van uw onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten naar een land buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte;
 - b. de overdracht van intellectuele eigendomsrechten of bedrijfsgeheimen als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, die worden gegenereerd op grond van deze subsidie, aan een natuurlijke persoon, rechtspersoon of niet-statelijke entiteit die onder Zeggenschap staat van een statelijke actor van buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte;
 - c. de verplaatsing van de statutaire zetel naar een land buiten de Europese Unie; of
 - d. de overdracht van de zeggenschap over de onderneming.
- Aan mijn toestemming kan ik nadere verplichtingen verbinden.
13. U kan op verzoek ontheffing vragen van de verplichtingen uit artikel 12 onder algemene subsidieverplichtingen, indien dat naar mijn oordeel in het belang is van het NGF-project en de economische-/ nationale veiligheidsbelangen niet worden geschaad.

Bijzondere subsidieverplichtingen

Vanuit het Ministerie I&W (hierna: I&W) zijn, mede op verzoek van het NGF, verschillende (risico)analyses uitgevoerd. Nog in te vullen maatregelen en verplichtingen om de risico's te mitigeren en invulling te geven aan de gestelde voorwaarden en verplichtingen vanuit het NGF zijn hieronder opgenomen:

1. Alle voorwaarden en verplichtingen gesteld door het NGF moeten tijdig worden ingevuld door het ICEFlight-consortium (zie bijlage 1);
2. Regulier overleg vindt plaats met de penvoerder, PB en I&W over de financiële- en inhoudelijke voortgang;
3. Er worden plenaire inhoudelijke voortgangsbijeenkomsten met het gehele ICEFlight-consortium georganiseerd. PB en I&W worden uitgenodigd hieraan deel te nemen;
4. In lijn met het projectbeheersplan worden voor ICEFlight nog criteria opgesteld en vastgelegd waaraan het eindresultaat en mijlpalen moeten voldoen voordat tot goedkeuring kan worden overgegaan. Hierover vindt nader overleg plaats tussen ICEFlight, PB en I&W;
5. Voor het eindresultaat dient een samenvattend document opgesteld te worden, waarmee wordt aangetoond of en hoe dit resultaat succesvol is behaald, inclusief links of afschriften van de publieke documenten. De bijlagen van het samenvattende document dienen de volgende (bewijs)stukken te bevatten:
 - a. Mijlpaal beschrijving.
 - b. Oplevering genoemde resultaten en dat dit toepasbaar is voor de beoogde doelstellingen van ICEFlight.
 - c. Een gedetailleerde beschrijving van de verschillende onderdelen van de opgeleverde resultaten.
 - d. Globale samenvatting van publieke informatie over de opgeleverde resultaten;

6. In het projectbeheersplan zijn in hoofdstuk 8 verplichtingen opgenomen over kwaliteit- en resultaatmanagement. Deze verplichtingen gelden ook met betrekking tot de (tussentijdse) resultaten van ICEFlight;
7. De vastgestelde acceptatiecriteria worden onderworpen aan wijzigingsbeheer: wanneer de acceptatie-eisen die aan (tussentijdse) resultaten worden gesteld worden veranderd, geldt dit als een wijzigingsverzoek;
8. Toegang tot en vertrouwelijkheid van informatie wordt geborgd;
9. Het is niet mogelijk dat dubbele subsidies aan dezelfde organisaties voor gelijke werkzaamheden worden verstrekt. Hiertoe dienen de genoemde subsidieontvangers een verklaring aan I&W te verstrekken voorafgaand het tweede voorschot;
10. Er dient voldaan te worden aan de AGVV-voorwaarden op het gebied van afbakening, categorisering en specificering van kosten (zie bijlage 4). Dit is gekoppeld aan het artikel, op basis waarvan vrijstelling voor staatssteun is verkregen;
11. Cofinanciering dient gecommitteerd te zijn voor de gedeeltes benoemd bij onderstaande voorschotmomenten onder het kopje 'wanneer ontvangt u de subsidie'. Een helder onderscheid dient te worden gemaakt tussen in-kind en cashfinanciering;
12. Ter borging van de in de due diligence gesignaleerde financiële risico's deelt iedere begunstigde tot nader orde jaarlijks een (gecontroleerd) financieel overzicht van het afgelopen boekjaar, zodra deze beschikbaar is. Dit geldt niet voor kennisinstellingen;
13. I&W dient geïnformeerd te worden indien een in het buitenland gevestigde begunstigde voornemens is met een in Nederland gevestigde entiteit te opereren;
14. In ondertekende samenwerkingsovereenkomsten dienen, voorafgaand het tweede voorschot, afspraken te worden gemaakt over de projectorganisatie, penvoerderschap, rol- en taakverdeling tussen de verschillende financiers, partners, subsidieontvangers en onderaannemers én intellectueel eigendom (incl. toezeggingen aan NGF).

Meldingsplicht

Een van de verplichtingen waar u aan moet voldoen betreft de meldingsplicht. U moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht, of als niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. Ook indien door een ander bestuursorgaan voor dezelfde activiteiten subsidie is/wordt verstrekt, doet u daarvan onverwijld mededeling. Uw melding, voorzien van een toelichting en relevante stukken, doet u schriftelijk bij uw contactpersoon. Ook als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u contact op te nemen met uw contactpersoon.

Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt?

Het niet voldoen aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn of het niet (geheel) uitvoeren van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat u de subsidie geheel of gedeeltelijk dient terug te betalen, inclusief wettelijke rente.

Ik wijs u er verder op dat er een misbruikregister wordt bijgehouden met oog op het tegengaan van misbruik bij subsidieverstrekking.

Wanneer ontvangt u de subsidie?

De subsidie wordt volgens het volgende ritme betaald mede afhankelijk van status cofinanciering (zie artikel 11 onder bijzondere subsidieverplichtingen), behaalde resultaten en mijlpalen:

1. Een eerste voorschot van 20% bij afgifte van de beschikking in 2025, zijnde ██████████,-.
2. Een tweede voorschot van 30% in 2026, zijnde ██████████,- na behalen mijlpalen:
 - a. Gecontroleerd financieel overzicht van het afgelopen boekjaar;
 - b. S2 2025 WP5: Preliminaire ontwerppreview voor apparatuur kwalificatie testbanken;
 - c. S2 2025 WP6: Preliminaire ontwerppreview voor vloeibaar waterstof cryogeen platform.
3. Een derde voorschot van 30% in 2027, zijnde € ██████████,- na behalen mijlpalen:
 - a. S2 2026 WP2: Testresultaten van cryogeen systeem demonstrator inclusief geleerde lessen;
 - b. S2 2026 WP3: Critical Design Review (CDR)
4. Een eindafrekening van 20%, zijnde € ██████████,-.

De totale subsidie voor ICEFlight van € ██████████ is gesplitst in een onvoorwaardelijk toegekend deel (65%) van € ██████████ en een voorwaardelijk (35%) toegekend deel van € ██████████.

Deze beschikking heeft betrekking op het onvoorwaardelijk toegekende deel ad € ██████████ de betaling hiervan verloopt als volgt:

Subsidie ontvanger	Voorschot 1 (20%) (2025)	Voorschot 2 (30%) (2026)	Voorschot 3 (30%) (2027)	Eind afrekening (20%)	Totaal Onvoorwaardelijk deel
Airbus Netherlands B.V.	117.844	176.766	176.766	117.844	589.220
Airbus UpNext SAS	658.022	987.033	987.033	658.022	3.290.111
GKN Fokker Aerospace B.V.	1.080.992	1.621.488	1.621.488	1.080.992	5.404.960
██████████					
██████████					
Futura Composites B.V.	145.638	218.457	218.457	145.638	728.190
Stirling Cryogenics B.V.	42.273	63.409	63.409	42.273	211.363
Cryoworld B.V.	30.992	46.488	46.488	30.992	154.960
Totaal ICEFlight					

Bestuurskern
Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum
17 september 2025

Ons kenmerk
IENW/BSK-2025/242265

Het eerste voorschot zal worden betaald binnen 6 weken na de dag van verzending van deze beschikking. De hierboven genoemde bedragen zullen per subsidieontvanger worden overgemaakt op:

Subsidieontvanger	Bankrekening	o.v.v. nummer
Airbus Netherlands B.V.		
Airbus UpNext SAS		
GKN Fokker Aerospace B.V.		
Futura Composites B.V.		
Stirling Cryogenics B.V.		
Cryoworld B.V.		

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld?

Binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling, stel ik de subsidie vast. Indien de beschikking niet binnen 13 weken kan worden gegeven zal ik u daarvan in kennis stellen en daarbij een redelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan worden.

Heeft u vragen?

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw contactpersoon: [REDACTED]

Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE PLV. DIRECTEUR-GENERAAL LUCHTVAART EN MARITIEME ZAKEN,

[REDACTED]

Bestuurskern
Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum
17 september 2025

Ons kenmerk
IENW/BSK-2025/242265

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
- d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
- e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Een bezwaarschrift kan uitsluitend per gewone post en niet per e-mail worden ingediend.

Machtigt u iemand om namens u bezwaar te maken? Stuur dan ook een kopie van de machtiging mee. Bij indiening van een bezwaarschrift namens een rechtspersoon, dient u documenten mee te sturen (origineel uittreksel uit het handelsregister en/of een kopie van de statuten van de rechtspersoon)

Bijlage 1: Verplichtingen en voorwaarden bij toekenning Groiefonds (voor zover relevant voor 'STB2 ICEFlight)

De commissie geeft de volgende verplichtingen mee:

- De indieners leveren een onafhankelijke due diligence aan over de begroting, cofinanciering en besteding van de gelden;
- De investering van het Groiefonds dient als hefboom voor deelname aan Europese programma's zoals Clean Aviation en Clean Hydrogen. Er wordt dan ook verwacht dat Luchtvaart in Transitie Nederland positioneert in deze programma's en een seat at the table geeft. De deelname aan de gerelateerde calls zal daarbij als maatstaf gelden, ook voor de toekenning van het voorwaardelijke bedrag;
- Ontwikkelingen in programmalijn 2 (ST) zijn vooral nuttig als de ontwikkeling ervan direct aan een OEM (Original Equipment Manufacturer) als Boeing, Airbus, Embraer of Bombardier kan worden gekoppeld. Aansluiting bij een OEM is een randvoorwaarde voor financiering van het vervolg na de onderzoeks- en ontwerpfase;
- Maak een uitgebreider plan voor overkoepelend IP-beleid en per (deel)programmalijn;
- Bouw meer checks and balances in in de governancestructuur. Stel een onafhankelijke raad van advies in voor meer draagvlak (inclusief partijen van buiten de sector) en onafhankelijke advisering. Voeg ook nadrukkelijk mensen toe die zorg kunnen dragen voor het inbrengen van het internationale perspectief;

Financiering zal geschieden in fases, waarbij na elke fase een go/no-go-moment plaatsvindt op basis van de te bereiken KPI's en mijlpalen zoals die in het voorstel staan beschreven

Bijlage 2: Projectbeheersplan Luchtvaart in Transitie 2.0

Bijlage 3: Controle protocol

Bijlage 4: Berekeningsmethodieken en AGVV kostensoorten

De volgende in aanmerking komende kosten, per subsidieontvanger, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de onder paragraaf 'Activiteiten' genoemde activiteiten, en daadwerkelijk gemaakt in de uitvoeringsperiode, worden door mij subsidiabel geacht. In het projectbeheersplan zijn verplichtingen en richtlijnen opgenomen over het financieel management.

Daarbij geldt dat voor zover op de subsidiabele kosten de AGVV van toepassing is, uitsluitend die kosten voor vergoeding in aanmerking komen die voldoen aan de eisen van de AGVV en meer specifiek artikel 25 van de AGVV.

- a. personeelskosten: onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden;
- b. kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd;
- c. kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd. Wat gronden betreft, komen de kosten voor de commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in aanmerking;
- d. kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt;
- e. bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien; onverminderd artikel 7, lid 1, derde zin, kunnen deze projectkosten voor onderzoek en ontwikkeling bij wijze van alternatief worden berekend op basis van een vereenvoudigde kostenbenadering in de vorm van een vast percentage tot 20 %, dat wordt toegepast op de totale in aanmerking komende projectkosten voor onderzoek en ontwikkeling als bedoeld in de punten a) tot en met d). In dat geval worden de voor de berekening van de indirecte kosten gebruikte projectkosten voor onderzoek en ontwikkeling vastgesteld op basis van normale boekhoudkundige praktijken en omvatten zij uitsluitend in aanmerking komende projectkosten voor onderzoek en ontwikkeling als bedoeld in de punten a) tot en met d).

De in aanmerking komende kosten voor artikel 29 uit de AGVV zijn de volgende:

- a. personeelskosten;
- b. kosten van apparatuur en uitrusting, gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project;
- c. kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length worden verworven bij of waarvoor een licentie wordt verkregen van externe bronnen;
- d. bijkomende algemene kosten en andere exploitatiekosten, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien.